PROYECTO FASE

MODULO 1: Desarrollo de base de datos y diagramas UML

MODULO 2: Implementacion de base de datos, pruebas de escritorio base de datos, montar servidor con host

MODULO 3: Desarrollo interfaz principal con login y catalogos seccion 1

MODULO 4: Desarrollo secciones

Remuneraciones, Prestaciones, Relaciones Laborales

MODULO 5: Desarrollo Capacitacion y Desarrollo, Evaluaciones

MODULO 6: Desarrollo seccion estadisticas, Investigacion de accidentes, cumplimiento normativo, proteccion civil, formacion de brigadas, cumplimiento de normatividad

MODULO 7: Desarrollo secciones finales Integraciones seguimientos, organigramas, plantillas

MODULO 8: Desarrollo Reportes en general

MODULO 9: Desarrollo Configuracion del sistema MODULO 10: Pruebas

MODULO 9: Desarrollo Co

MODULO 8: Desarro

MODULO 7: Desarrollo secciones finales Intel

MODULO 6: Desarrollo seccion estadisticas, Inve

MODULO 5: Desarrollo Capacitacion y I

MODULO 4: Desarrollo secciones Remuneraciones, F

MODULO 3: Desarrollo interfaz principal con log

MODULO 2: Implementacion de base de datos, pruek

MODULO 1: Desarrollo de base de



DIAGRAMA DE GANTT SISTEMA SAIRRHH

FECHA PREVISTA INICIO	DÍAS TRABAJADOS
04/07/2021	-5
05/07/2021	-6
06/07/2021	-7
07/07/2021	-8
08/07/2021	-9
09/07/2021	-10
10/07/2021 11/07/2021	-11 -12
12/07/2021 13/07/2021	-13 -14

MODULO 10: Pruebas1	.4 días				
onfiguracion del sistema1	.3 días				
ollo Reportes en general1	.2 días				
graciones seguimientos,1	.1 días				
estigacion de accidentes, 1	.0 días				
Desarrollo, Evaluaciones-	9 días				
Prestaciones, Relaciones	ß días				
in y catalogos seccion 1-	7 días				
as de escritorio base de	6 días				
datos y diagramas UML -	5 días				
	0-ene00	8-sep13	18-may27	24-ene41	3-oct54

FECHA FINAL PREVISTA	SITUACIÓN	DÍAS PARA EL FINAL
14/07/2021	En curso	15
15/07/2021	En curso	16
16/07/2021	En curso	17
17/07/2021	En curso	18
18/07/2021	En curso	19
19/07/2021	En curso	20
20/07/2021 21/07/2021	En curso En curso	21 22
22/07/2021 23/07/2021	En curso En curso	23 24

				24 días	para el f	inal
				23 días	para el f	inal
				22 días	para el f	inal
				21 días	para el f	inal
				20 días	para el f	inal
				19 días	para el f	inal
				18 días	para el f	inal
				17 días	para el f	inal
				16 días	para el f	inal
				15 días	para el f	inal
11-jun68	, ot o	10-1eb-02	6-inl -09		15-mar23	21-nov36